



endura
NORDOSTBAYERN

Wärmenetz Wunsiedel – aktueller Sachstand

Bürgerversammlung Wunsiedel

Laura Fritsche
15.10.2024

WUN
siedel 
Festspiel- und Energiestadt

SWW 
wunsiedel
wir bewegen


Bisheriger Projektverlauf



Interessensbekundungen

Ergebnisse


- › **1.210 der 2.300 Gebäude (ca. 53%)** haben Interesse an einem Nahwärmeanschluss bekundet
- › Damit sind **63% des Wärmebedarfs** erfasst



Vorverträge

Ergebnisse

- › **506 der 2.300 Gebäude (ca. 22%)** haben einen Vorvertrag abgeschlossen



Legende

Verteilung des Energiebedarfs




Projekt

Wärmenetz Wunsiedel

Auftraggeber

 SWW
Wunsiedel
GmbH

Bearbeitung

 endura kommunal GmbH
Emmy-Noether-Straße 2
79110 Freiburg

Planinhalt

HeatMap Energiebedarf
der Vorverträge


Stand: 10.10.2024

Datengrundlage:


endura kommunal

Karte: © OpenStreetMap

Definition von Ausbaustufen





Einteilung von Ausbaustufen (vorläufig)



Entwurfsstand 15.10.24

INDEX	DATUM	VERÄNDERUNGEN
0001	05.11.2023	Planungsarbeiten 05.11.2023
0002	06.11.2023	Planungsarbeiten 06.11.2023
0003	05.12.2023	Planungsarbeiten 05.12.2023
0004	18.03.2024	Planung nach Ortsbesuch ab 18.03.2024

PLANERSTELLER: Kleins Energie GmbH Franz-Lehner-Str. 3, D-85716 Unterschleißheim		
BAUHERR: SWW Wunsiedel GmbH Rot-Kreuz-Str. 6, D-85632 Wunsiedel		
PROJEKT: 0013 Fernwärme Wunsiedel Vorplanung Haupttrasse Kundeninfo		
ZEICHNUNGSNR./INDEX/REVISION		
A1	ZEICHNER: Fährber	STAND: ungeprüft
M 1:4000		DATUM: 18.03.2024

Luftbildmaterial
CC BY 4.0 David
Kartenanfertigung 4.0 International
© sww/wun siedel

Ausbaustufen 1 - 3

Vorvertrag bereits unterschrieben? → Bitte abwarten, Sie erhalten Post

Vorvertrag noch nicht unterschrieben?

→ im Moment können keine Vorverträge abgeschlossen werden

→ Interessensbekundung jederzeit möglich (Webseite)

**Wer einen Vorvertrag abgeschlossen hat oder einen abschließen wird:
Glasfaser-Ausbau gleichzeitig mit Wärmenetzanschluss**

Ablauf für Gebäude in Ausbaustufe 1

2026 - 2029

Ab Januar 2025 können wieder Vorverträge abgeschlossen werden

Wärmelieferungsverträge werden vor der Baumaßnahme ausgegeben

Kellertermine parallel mit Ausgabe Wärmelieferungsverträge

- › Trassenführung Hausanschlussleitung
- › Hauseinführung
- › Standort Wärmeübergabestation

Veröffentlichung des 1. Trassenabschnitts erfolgt Ende 2024

Veröffentlichung 2. und 3. Trassenabschnitts erfolgt 2025

Ablauf für Gebäude in Ausbaustufe 2

2030 - 2035

Für bereits abgeschlossene Vorverträge gilt: Günstige Anschlusskonditionen bleiben erhalten

Es wird wieder eine Vorvertragsphase geben

Ablauf für Gebäude in Ausbaustufe 3

Ab 2036

Für bereits abgeschlossene Vorverträge gilt: Günstige Anschlusskonditionen bleiben erhalten

Sonderkündigungsrecht Vorvertrag möglich

Unterstützung bei Heizungsausfall

Voraussetzung: Vorvertrag und irreparabler Heizungsschaden

- Die SWW beschafft eine Ersatzlösung und baut diese ein
- Kunde zahlt die Hausanschlusskosten (an das Wärmenetz)
- Kunde zahlt den jährlichen Tarif

- Sobald das Wärmenetz in die Straße kommt, wird das Gebäude angeschlossen
es werden keine erneuten Anschlusskosten fällig

- Der Kunde kommt selbst auf für die Kosten der Sekundärseite (Bsp. Ausbau Öltank)

Weitere Infos in Kürze auf der Webseite des Wärmenetzes!

Das Beratungsangebot

Kontaktmöglichkeit

Für Fragestellungen rund um das Wärmenetz stehen wir Ihnen persönlich zur Verfügung:

Webseite:

waermenetz-wunsiedel.de

› Anmeldung E-Mail-Newsletter





www.endura-nordostbayern.de